


শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শিডিমে পড়া যুবসমাজকে শিল্প শ্রমিকে রূপান্তর প্রকল্প
সংশোধিত ক্রম পরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)

প্যাকেজ নং	সিটি নং	ডিপ্লোমা/টিপ্পিং অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্পাদনা তারিখ			মন্তব্য
									দরপত্র আবেদন	প্রতি সপ্তাহের	প্রতি অনুষ্ঠানের সংশোধনের তারিখ	
১			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
GD-01		কম্পিউটার	সংখ্যা	৬০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০	১৫/০৫/২০২৪			দরপত্র সুপারভাইজ করেছেন প্রসন্না বসুগোষা।
GD-02	১২৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১২৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৬১	৩০/০৭/২০২৪	০৪/০৯/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	টিফেরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশন অনুষ্ঠানটি টেকার বিভাগটিতে কোন বিতরণ না পরওয়ায় বিবেচিত্যর করতে হবে পরবর্তী
GD-03	১২৩,৪	প্রশিক্ষণ কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৭৪৪৯৯	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১২৫	০৪/০৪/২০২৪	০৫/০৬/২০২৪		টিফেরা সিস্টেম-০২,০২,০২,০৪ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশন অনুষ্ঠানটি টেকার বিভাগটিতে কোন বিতরণ না পরওয়ায় বিবেচিত্যর করতে হবে পরবর্তী
	১২৩,৪	RPL প্রশিক্ষণ কাচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	১৬২৮৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৩,৯০	৩০/০৭/২০২৪	০৪/০৯/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	টিফেরা সিস্টেম-০২,০২,০২,০৪ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশন অনুষ্ঠানটি টেকার বিভাগটিতে কোন বিতরণ না পরওয়ায় বিবেচিত্যর করতে হবে পরবর্তী
GD-4		সুপ্তন ও ঝাঁপড় (CBLM)	সংখ্যা	১৫০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৮	২৩/০৩/২০২৪	০৫/০৬/২০২৪		মান্যমান প্রধান করণ হয়েছেন।
GD-05		ব্যবহার সামগ্রী (বুরসা সরঞ্জামাদি)	সংখ্যা	৭৫০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৫০	৩০/০৭/২০২৪	০৪/০৯/২০২৪	০৯/১০/২০২৪	টিফেরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশন অনুষ্ঠানটি টেকার বিভাগটিতে কোন বিতরণ না পরওয়ায় বিবেচিত্যর করতে হবে পরবর্তী
					ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য			৭৫৭.৯০				



SD 01	কনসালটেন্ট (সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ ডেভেলপমেন্ট)	সংখ্যা	০১	কোডসার্বিকরণ	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিওরি	২০	১১/০৬/২০২৪				অনুলিপি প্রাপ্তি কার্যক্রম চলমান হয়েছে।
মালিকের প্রাপ্তি মূল্য												
							২০					

	অনামা মনিয়ার	সংখ্যা	০১	আরএমসিউ	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিওরি	৫	০৮/০২/২০২৪	১০/১০/২০২৪	২১/১০/২০২৪		
	মৌসুমার/ কনসাল্টেং	সংখ্যা	০১	আরএমসিউ	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিওরি	১৩	১৩/০৮/২০২৪	১৫/০৮/২০২৪	১৯/০৮/২০২৪		
	আরবি বিষয়ক সামগ্রী	সংখ্যা	০১	আরএমসিউ	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিওরি	৫	১৫/০৯/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	২১/১০/২০২৪		
	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	সংখ্যা	০১	আরএমসিউ	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিওরি	২.৩৩	১৫/০৯/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	০১/১০/২০২৪		
	অনুষ্ঠান	সংখ্যা	০২	আরএমসিউ	প্রকল্প পরিচালক	ক্রিওরি	৩০	১০/১০/২০২৪	০৩/১০/২০২৪	২৫/১০/২০২৪		
ক্রমকৃত পত্রের মোট মূল্য												
							৫৫.৩৩					


 (Cell: ১৭১) সফটওয়্যার
 ডেভেলপমেন্ট
 প্রকল্প পরিচালক
 ডি. জি. সফটওয়্যার
 প্রকল্প পরিচালক